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Opfølgning i sagen om Forsvarsministeriets bered-
skab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening 
af havet (beretning nr. 7/2023) 

I. Baggrund og konklusion 

1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om Forsvarsministeriets 
beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havet, som blev 
indledt med en beretning i 2024. Opfølgningen sker med henblik på at vur-
dere, om de initiativer, som forsvarsministeren har stillet Statsrevisorerne i 
udsigt i lyset af Statsrevisorernes bemærkninger og Rigsrevisionens beret-
ning, er gennemført. Havmiljøberedskabet blev overdraget fra Forsvarsmi-
nisteriet til Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab ved kongelig 
resolution af 29. august 2024. Vi har tidligere behandlet sagen i notater til 
Statsrevisorerne af 18. april 2024 og 27. november 2024.  
 
2. Beretningen handlede om, hvorvidt Forsvarsministeriet havde sikret, at 
der var et tilfredsstillende beredskab til at bekæmpe olie- og kemikaliefor-
urening af havet. Baggrunden for undersøgelsen var bl.a., at Forsvarsmini-
steriet allerede i 1996 vurderede, at de fire miljøskibe, som skulle inddæm-
me og opsamle forurening, var forældede.  
 
3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de det kritisabelt, at 
Forsvarsministeriets beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforure-
ning af havet ikke levede op til lovgivningen på området og til internationale 
forpligtelser.  
 
4. Forsvarsministeren oplyste i sin redegørelse til beretningen, at ministe-
ren så med stor alvor på udfordringerne med havmiljøberedskabet. Mini-
steren oplyste, at en løsning ikke kunne vente til 2032, hvor nye skibe tid-
ligst vil kunne varetage opgaven fuldt ud. Forsvarsministeriet skulle derfor 
afdække midlertidige løsninger, fx i form af leje og køb af eksisterende ski-
be. Denne afdækning blev ifølge ministeren igangsat i december 2023. 
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Konklusion 

  
Rigsrevisionen konstaterer, at Ministeriet for Samfundssikkerhed og Bered-

skab ikke har iværksat eller har planer om at iværksætte tiltag på området, 

indtil ministeriet har anskaffet nye skibe til beredskabet. Ministeriet oplyser, 

at der arbejdes på levering af nye skibe snarest og senest i 2032. Der er der-

med ikke fundet en midlertidig løsning på problemerne med beredskabet, 

sådan som forsvarsministeren stillede i udsigt i ministerredegørelsen, fordi 

en løsning ikke kunne vente til 2032. Rigsrevisionen kan konstatere, at be-

redskabet derfor frem til anskaffelsen af nye skibe ikke kan forventes at leve 

op til lovgivningen og internationale anbefalinger. Rigsrevisionen finder det-

te kritisabelt, men vurderer samtidig, at denne del af sagen ikke kan bringes 

videre.  

 

Rigsrevisionen vil fortsat følge og orientere Statsrevisorerne om: 

 

• Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskabs arbejde med at indgå 

kontrakt om levering af nye skibe senest i 2032. 

II. Status på sagen 

5. På baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger har vi 
fulgt op på følgende punkter: 
 

Opfølgningspunkt Status 

1. Ministeriet for Samfundssikkerhed og 
Beredskabs arbejde med at iværksætte til-
tag, som kan bidrage til at sikre, at beredska-
bet kan bekæmpe forurening i overensstem-
melse med lovgivningen og internationale 
anbefalinger, indtil ministeriet har anskaffet 
nye skibe til beredskabet. 

Behandles og afsluttes i dette 
notat. 

2. Ministeriet for Samfundssikkerhed og 
Beredskabs arbejde med at indgå kontrakt 
om levering af nye skibe til beredskabet se-
nest i 2032. 

Behandles i dette notat og følges 
fortsat. 

III. Ministeriet for Samfundssikkerhed og Bered-
skabs initiativer 

6. Vi gennemgår i det følgende Ministeriet for Samfundssikkerhed og Be-
redskabs initiativer i forhold til opfølgningspunkterne. 
 
7. Opfølgningen er baseret på redegørelser fra Ministeriet for Samfunds-
sikkerhed og Beredskab vedrørende status for arbejdet med havmiljøbe-
redskabet.  

Et opfølgningspunkt afsluttes, 
når Statsrevisorerne på bag-
grund af indstilling fra Rigsrevi-
sionen vurderer, at myndighe-
dernes initiativer er tilfredsstil-
lende. 
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Iværksættelse af tiltag på området 

8. Statsrevisorerne så med stor alvor på, at det danske havmiljø har været 
og fortsat frem til 2030’erne vil være udsat for en unødig risiko for forure-
ningsulykker. Statsrevisorerne fandt det meget bekymrende, at Forsvars-
ministeriet havde kendt til det mangelfulde beredskab længe og allerede i 
1996 vurderede, at miljøskibene var forældede. Dette påtalte Statsreviso-
rerne. 
 
9. Forsvarsministeren oplyste i sin redegørelse til beretningen, at det var 
forventet, at de nye skibe tidligst ville kunne overtage havmiljøberedskabet 
fuldt ud i 2032. Ministeren oplyste, at en løsning ikke kunne vente til 2032. 
Det fremgår af redegørelsen, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs-
styrelse derfor blev anmodet om at afdække mulige løsninger. Det fremgår 
desuden af redegørelsen, at det var forventningen, at der ville kunne træf-
fes beslutning om havmiljøberedskabet inden sommeren 2024. Ministeren 
orienterede i juli 2024 Rigsrevisionen om, at det var vurderingen, at en be-
slutning om havmiljøberedskabet først kunne træffes i løbet af september 
2024. 
 
Havmiljøberedskabet blev overdraget fra Forsvarsministeriet til Ministeriet 
for Samfundssikkerhed og Beredskab ved kongelig resolution af 29. august 
2024. Ministeren for samfundssikkerhed og beredskab oplyste, at der fort-
sat blev arbejdet på at afdække mulige løsninger i samarbejde med For-
svarsministeriet, jf. Rigsrevisionens notat af 27. november 2024. Ministeren 
oplyste også, at der var brug for mere tid til at få udarbejdet et grundigt be-
slutningsoplæg vedrørende håndteringen af havmiljøberedskabet, som kun-
ne drøftes i forligskredsen. Ministeren oplyste ikke, hvornår et beslutnings-
oplæg forventedes færdigt. 
 
10. Vores opfølgning viser, at Ministeriet for Samfundssikkerhed og Bered-
skab ikke har iværksat tiltag, som kan bidrage til at sikre, at beredskabet 
kan bekæmpe forurening i overensstemmelse med lovgivningen og inter-
nationale forpligtelser, indtil ministeriet har anskaffet nye skibe.  
 
Ministeriet oplyser, at afdækningen af midlertidige løsninger, som blev sat 
i værk i 2023, har vist, at der ikke er mulige alternativer.  
 
Ministeriet oplyser, at der er fundet en langsigtet løsning, da der med Del-
aftale om en flådeplan under forsvarsforliget 2024-2033 er indgået en po-
litisk aftale om, at der skal anskaffes fire nye havmiljø- og minelægningsski-
be, som skal erstatte de fire nuværende miljøskibe. Ifølge ministeriet skal 
de nye skibe bidrage til, at Danmark kan efterleve gældende lovgivning og 
internationale forpligtelser på havmiljøområdet. Ministeriet oplyser, at der 
i tæt samarbejde med Forsvarsministeriet arbejdes på levering af de nye 
skibe snarest og senest i 2032. 
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11. Rigsrevisionen kan på den baggrund konstatere, at Ministeriet for Sam-
fundssikkerhed og Beredskab ikke har iværksat eller har planer om at 
iværksætte tiltag på området, indtil ministeriet har anskaffet nye skibe til 
beredskabet. Ministeriet oplyser, at der arbejdes på levering af nye skibe 
snarest og senest i 2032. Der er dermed ikke fundet en midlertidig løsning 
på problemerne med beredskabet, sådan som forsvarsministeren stillede 
i udsigt i ministerredegørelsen, fordi en løsning ikke kunne vente til 2032. 
Rigsrevisionen kan konstatere, at beredskabet derfor frem til anskaffelsen 
af nye skibe ikke kan forventes at leve op til lovgivningen og internationale 
anbefalinger. Rigsrevisionen finder dette kritisabelt, men vurderer samtidig, 
at denne del af sagen ikke kan bringes videre. Rigsrevisionen vil dog fortsat 
følge og orientere Statsrevisorerne om ministeriets arbejde med at indgå 
kontrakt om levering af nye skibe senest i 2032. 

 

12. Hele sagen kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på 
www.ft.dk/Statsrevisorerne. 
 
13. Bilag 1 viser Folketingets behandling af beretningen.  
 
 
 

Birgitte Hansen 
 

  

http://www.rigsrevisionen.dk/
http://www.ft.dk/Statsrevisorerne
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Bilag 1. Folketingets behandling af beretningen 

 
  

Beretning (nr.), 
dato for Stats- 
revisorernes 
mødebehandling 
og minister- 
redegørelse(r) 

Behandlet i 
udvalg 

Gennemgang ved 
Statsrevisorerne 
og Rigsrevisionen 

Udvalgs- 
spørgsmål (nr.) 

Indkaldt til 
samråd 

Statsrevisorerne 
har holdt møde 
med ministeren 

§ 20-spørgsmål 

Forsvarsministe- 
riets beredskab til 
at bekæmpe olie- 
og kemikalieforure-
ning af havet 
(nr. 7/2023) 

22-01-2024 

Minister- 
redegørelse: 

Forsvars- 
ministeren: 

23-03-2024 

Finansudvalget:  

01-02-2024 

Forsvarsudvalget: 

29-02-2024 

Miljø- og Fødevare-
udvalget: 

29-02-2024 

Forsvars- 
ministeren: 

02-02-2024 (133) 

01-03-2024 (117) 

01-03-2024 (118) 

   

 

 

 

https://rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2024/jan/beretning-om-forsvarsministeriets-beredskab-til-at-bekaempe-olie-og-kemikalieforurening-af-havet
https://www.rigsrevisionen.dk/Media/638478194314656852/7-2023-FMN.pdf
https://www.ft.dk/samling/20231/udvda/FIU/2017218/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20231/udvda/FOU/2025185/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20231/udvda/FOU/2025185/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/fiu/spm/133/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/fou/spm/117/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/fou/spm/118/index.htm
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