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1. Indledning

Ministerierne foretog i 2024 indkgb for ca. 75 mia. kr., svarende til 11 % af det offentlige
forbrug. Rigsrevisionen undersgger lzbende, om ministerierne kegber effektivt ind og
felger reglerne for indkab. Viundersgger bade, om reglerne overholdes, og om der er
en god styring af indkgb.

Budgetvejledningen og cirkuleere om indkgb i staten er med til at saette rammerne for
indkgb i staten.

Udbudsreglerne er med til at fremme konkurrencen om offentlige opgaver, skabe lige
adgang for leverandgrer i EU og sikre, at staten kaber bedst og billigst ind. Den gkono-
miske konsekvens ved manglende overholdelse af udbudsreglerne er, at statens re-
surser ikke altid anvendes effektivt. Svag styring giver risiko for, at ministerierne ikke
overholder udbudsreglerne, kgber for dyrt ind eller ikke udnytter det fulde potentiale
afindgdede kontrakter.

Rigsrevisionen har i perioden 2012 - september 2025 udarbejdet 14 beretninger til
Statsrevisorerne om indkgb. Derudover har vilgbende rapporteret om vores revisio-
ner af indkeb i den arlige beretning om revisionen af statens forvaltning.

Vihar pa baggrund af resultaterne af vores revisioner af ministeriernes indkagb sam-
let de vaesentligste leeringspunkter inden for tre centrale elementer i indkgbsproces-
sen:

¢ planleegning af indkgb
e gennemforelse af indkgb
o opfelgning pa kontrakter.

Med leeringspunkterne gnsker vi at dele og formidle viden fra revisionerne. Dermed
haber vi at bidrage til, at myndighederne kan kgbe sparsommeligt ind.

Indledning |
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https://fm.dk/media/izyks0qa/budgetvejledning-2021_a.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9474

4 | Planleegning af indkgb

2. Planlaegning af indkeb

Planleegning i form af afklaring af behov og valg af den rigtige fremgangsmade er vigtig
for at understgtte, at staten kgber sparsommeligt ind. Hvis en myndighed ikke plan-
leegger sine indkab tilstraekkeligt, er der risiko for regelbrud, fejlindkeb og for hgje pri-
ser.



Boks 1
Baggrund

Det er vigtigt, at myndighederne planleegger deres indkeb grundigt, fordi det mindsker
risikoen for manglende regelefterlevelse, fejlindkeb, for hgje priser. Desuden bidrager
planleegningen til at fastsaette den rette kontraktsum ved et udbud. | den forbindelse bar
myndighederne veaelge den rigtige fremgangsmade, fx ved at foretage markedsafdaek-
ning og om muligt kebe ind pa de feellesstatslige aftaler.

Der er flere grunde til, at det er vigtigt at planleegge sit indkgb:

e En grundig planleegning understgtter, at indkgb daekker behovet, foretages sparsom-
meligt og sker pa markedsmaessige vilkar.

e Man kan opna bedre og billigere indkgb pa et ministeromrade ved en grundig koordi-
nering og tveergaende behovsafklaring.

o Valg af denrigtige fremgangsmade kraever, at man benytter kaskademodellen, cirku-

leere om indkeb i staten, §§ 2-3, og budgetvejledningens afsnit 2.4.13. Modellen er en
beslutningsguide over fremgangsmader i prioriteret reekkefglge. Forst skal man af-
deekke, om der er forpligtende indkgbsaftaler pa statens indkebsprogram, som kan
benyttes. Hvis det ikke er tilfaeldet, skal myndigheden undersgge, om indkgbet kan
foretages pa en frivillig centralt koordineret aftale (fx en frivillig SKl-aftale). Derefter
skal det undersgges, om myndigheden har egne aftaler, der kan kegbes ind pa. Hvis
ingen af fremgangsmaderne kan benyttes, er myndigheden selv ansvarlig for at tilret-
teleegge indkgbet, sa det foretages efter reglerne. Myndighederne ber derfor have
overblik over kaskademodellen og kende fordelene ved at anvende frivillige centralt
koordinerede aftaler.

e Forindkgb, der ikke kan foretages efter kaskademodellen, skal man forholde sig til
indkgbets forventede pris i forhold til de fastlagte teerskelveerdier for at veelge den
rigtige fremgangsmade. Veer opmaerksom pa, at teerskelveerdierne er forskellige, af-
haengigt af bl.a. indkgbets art. Se oversigt 2024/2025 for de gaeldende teerskelveer-
dier.

e Forindkgb under teerskelvaerdien skal man altid tage stilling til, om der er klar green-
seoverskridende interesse, for at kunne vaelge den rigtige fremgangsmade. Indkgb
med klar graenseoverskridende interesse skal annonceres pa udbud.dk, jf. Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udbudsreglerne, pkt. 13.3.

Et indkeb skal ifglge reglerne i udbud, hvis den forventede kontraktsum overskrider tzer-
skelveerdien for EU-udbud, jf. udbudslovens § 6.

Kaskademodellen:

Formalet med den statslige indkebskaskade er at sikre effektive statslige indkgb.
Myndighederne er forpligtede til at folge indkgbskaskaden og preve at deekke ind-
kebsbehovet i en prioriteret reekkefolge.

Undersgg, om indkebet
kan daekkes af tvaer-

Underseg, om indkebet
er deekket af forpligtende

Undersgg, om indkabet
kan deekkes af frivillige
ministerielle aftaler eller af
myndighedens egne aftaler

centralt koordinerede aftaler
(fx frivillige SKi-aftaler)

centralt koordinerede aftaler
(Statens Indkgbsprogram)

Kilde: @konomistyrelsen.

Hvis | ikke kan daekke jeres indkegbsbehov ved at benytte én af de aftaler, der er nzevnt
ovenfor, skal | foretage indkgbet pa egen hand.

Planleegning af indkgb


https://oes.dk/indkoeb/offentlig-indkoeber/forpligtede-kunder-paa-de-statslige-indkoebsaftaler-og-indkoebskaskaden/
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9474
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9474
https://fm.dk/media/izyks0qa/budgetvejledning-2021_a.pdf
https://kfst.dk/udbud/regler-og-lovgivning/taerskelvaerdier
https://kfst.dk/media/afshldz0/saadan-vurderer-du-klar-graenseoverskridende-interesse.pdf
https://kfst.dk/media/afshldz0/saadan-vurderer-du-klar-graenseoverskridende-interesse.pdf
https://kfst.dk/media/ua3fml2r/udbudsloven-vejledning-om-udbudsreglerne-a.pdf
https://kfst.dk/media/ua3fml2r/udbudsloven-vejledning-om-udbudsreglerne-a.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/116
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Planlzegning af indkab

Boks 2
Hvad ved vi

Vores revision af indkgb i staten har bl.a. vist:

At ministerierne ikke altid har afklaret deres behov og undersggt markedet og derfor
mangler overblik over grundlaget for deres indkgb. Det indebeaerer en risiko for, at
myndighederne ikke indkgber det, de har brug for, til den lavest mulige pris.

At ministerierne ikke altid har taget stilling til, om en opgave kunne have veeret lgst af
ministeriet selv, inden de foretager indkgb af eksterne konsulenter.

At ministerierne ikke altid har foretaget markedsafdaekning eller konkurrenceudsat
indkgb. Det kan betyde, at der potentielt kunne have veeret andre leverandgrer, som
kunne have leveret tilsvarende ydelser til mere fordelagtige priser.

Boks 3
Gode rad til dig, der skal planlaegge et indkgb

Afklar jeres behov, sa du kun indkgber det, der er brug for.

Undersgg markedet og konkurrenceudszet de indkgb, som ikke kan foretages pa fzel-
lesstatslige eller egne indkgbsaftaler, for at kebe det rigtige til den lavest mulige pris.
Dokumentér begrundelserne for jeres beslutninger og valg i indkgbsprocessen. Det er
seerligt vigtigt at sikre overlevering af viden og tilstreekkelig dokumentation for at ime-
dekomme udfordringer ved bl.a. udskiftning af medarbejdere og eventuelle klagesager.
Brug en skabelon, nar du skal lave en behovsafklaring og markedsafdaekning. Anvend
fx Radgivningsenhedens skabeloner, som understgtter indkgb, udbud og kontrakter.
Vaer opmeerksom pa afgerelser med principiel betydning fra Klagenaevnet for Udbud.

Boks 4
Her kan du laese mere

Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2024 (nr. 21/2024)

Beretning om statens brug af feellesstatslige indkgbsaftaler (nr.17/2023)
Beretning om statens brug af interne kompetencer og eksterne konsulenter
(nr.12/2022)

Beretning om Forsvarsministeriets styring af facility management (nr. 11/2021)
Beretning om transaktionsomkostninger ved udbud i staten (nr.18/2018)
Beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse (nr. 8/2016)

Beretning om indkgb pa Kulturministeriets omrade (nr.10/2015)

Beretning om Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklings-
bistanden (nr. 7/2015)

Beretning om indkgb pa videregaende uddannelsesinstitutioner (nr. 20/2014)
Beretning om Forsvarets lagre (nr. 12/2014)

Beretning om statens brug af konsulenter (nr. 20/2013)

Beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af starre materiel (nr. 5/2013)
Beretning om indkgb af sygehusmedicin (nr.13/2011)



https://statensindkob.dk/vaerktoejer/statens-faelles-skabeloner/
https://klfu.naevneneshus.dk/
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2025/aug/beretning-om-revisionen-af-statens-forvaltning-i-2024
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2024/jun/beretning-om-statens-brug-af-faellesstatslige-indkoebsaftaler
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2023/feb/beretning-om-statens-brug-af-interne-kompetencer-og-eksterne-konsulenter
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2022/feb/beretning-om-forsvarsministeriets-styring-af-facility-management
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2019/jun/beretning-om-transaktionsomkostninger-ved-udbud-i-staten
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2016/dec/beretning-om-statens-udbud-af-it-drift-og-vedligeholdelse
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2016/jan/beretning-om-indkoeb-paa-kulturministeriets-omraade
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2015/dec/beretning-om-udenrigsministeriets-brug-af-konsulenter-i-forbindelse-med-udviklingsbistanden
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2015/dec/beretning-om-udenrigsministeriets-brug-af-konsulenter-i-forbindelse-med-udviklingsbistanden
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2015/aug/beretning-om-indkoeb-paa-videregaaende-uddannelsesinstitutioner
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2015/apr/beretning-om-forsvarets-lagre
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2014/jun/beretning-om-statens-brug-af-konsulenter
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2013/dec/beretning-om-forsvarets-procedurer-for-anskaffelse-af-stoerre-materiel
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2012/maj/beretning-om-indkoeb-af-sygehusmedicin

3. Gennemforelse af
indkeb

Reglerne for offentlige indkab skal sikre, at staten fglger EU’s handelsprincipper og
keber ind pa en fair, aben og gkonomisk made. Hvis reglerne ikke overholdes, kan det
fare til klager, bader og ugyldige udbud, som koster ekstra penge.

Boks 5
Baggrund

Reglerne for offentlige myndigheders indkgb er bl.a. fastlagt i udbudsloven, cirkulsere
om indkeb i staten og de forvaltningsretlige principper (se www.kfst.dk/udbud/regler-
og-lovgivning).

Tilsammen er reglerne med til at sikre, at statens indkgb sker sparsommeligt og falger
en gennemsigtig proces. Reglerne skal ogsa sikre, at potentielle leverandgrer behandles
lige, og at beslutninger traeffes lovligt og pa et sagligt grundlag. Endelig skal reglerne un-
derstatte fri beveegelighed for varer og tjienesteydelser i EU.

Hvis offentlige myndigheder ikke folger reglerne, er der derudover risiko for fx bods - og
klagesager og udbud, der bliver kendt ugyldige, hvilket medferer ungdige omkostninger.

Gennemfarelse af indkgb
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https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/10
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9474
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9474
https://kfst.dk/udbud/regler-og-lovgivning
https://kfst.dk/udbud/regler-og-lovgivning
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Gennemfarelse af indkgb

Boks 6
Hvad ved vi

Vores revision af indkgb i staten har bl.a. vist:

o At nogle ministerier har indgaet kontrakter uden at gennemfgre udbud, selv om kon-
trakternes veerdi veesentligt oversteg teerskelveerdien for EU-udbud.

e At nogle ministerier har forleenget kontrakter ud over kontraktperioden i stedet for at
foretage genudbud og konkurrenceudsastte deres indkab.

Eksempel:

5 styrelser har ikke konkurrenceudsat 12 ud af 58 indkab, som de skulle i henhold
til udbudsloven.

e At den oprindelige kontraktsum i flere tilfaelde blev overskredet veesentligt, uden at
der blev gennemfart et nyt udbud.

Eksempel:

Et keb af it-tjenesteydelser til en udbudssum pa ca. 5 mio. kr. blev mere end 10
gange hgjere end det, der var tilteenkt i kontrakten, uden at der blev gennemfart
et genudbud.

o At ministerierne ikke altid benytter de obligatoriske fzellesstatslige indkgbsaftaler,
nar de keber ind.

e At ministerierne ofte ikke har vurderet, om et indkgb har klar greenseoverskridende
interesse, jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udbudsreglerne,
pkt. 13.2.

Boks 7
Gode rad til dig, der skal udfere et indkgb

o Det er vigtigt at gennemfare indkgbet pa en fallesstatslig indkgbsaftale (fx SKI) eller
pa egne rammeaftaler, hvis det er muligt.

e Vaer opmaerksom pa de fastsatte teerskelveerdier for offentlige indkab, da de er be-
stemmende for, hvordan indkgb uden for de feellesstatslige aftaler skal gennemfares.
Se oversigt 2024/2025 for de geeldende teerskelveerdier.

e Vaer ogsa opmaerksom pa afgerelser med principiel betydning fra Klagenaevnet for
Udbud.

e Husk at fastsastte centrale krav i kontrakten, herunder hvordan og hvor ofte der skal
folges op med leverandgren mv.

e Dokumentér vurderinger og beslutninger vedregrende indkgbet.



https://kfst.dk/udbud/regler-og-lovgivning/taerskelvaerdier
https://kfst.dk/media/afshldz0/saadan-vurderer-du-klar-graenseoverskridende-interesse.pdf
https://kfst.dk/media/afshldz0/saadan-vurderer-du-klar-graenseoverskridende-interesse.pdf
https://kfst.dk/media/ua3fml2r/udbudsloven-vejledning-om-udbudsreglerne-a.pdf
https://kfst.dk/media/ua3fml2r/udbudsloven-vejledning-om-udbudsreglerne-a.pdf
https://kfst.dk/udbud/regler-og-lovgivning/taerskelvaerdier
https://klfu.naevneneshus.dk/
https://klfu.naevneneshus.dk/

Boks 8
Her kan du laese mere

Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2024 (nr. 21/2024)

Beretning om statens brug af feellesstatslige indkgbsaftaler (nr. 17/2023)
Beretning om ministeriernes administration af betalingskort i perioden 2015-2022
(nr.16/2022)

Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2020 (nr. 19/2020)

Beretning om indkgb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (nr. 8/2019)
Beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse (nr. 8/2016)

Beretning om indkgb pa Kulturministeriets omrade (nr. 10/2015)

Beretning om Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklings-
bistanden (nr. 7/2015)

Beretning om indkgb pa videregaende uddannelsesinstitutioner (nr. 20/2014).

Gennemfgrelse af indkgb
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https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2025/aug/beretning-om-revisionen-af-statens-forvaltning-i-2024
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2024/jun/beretning-om-statens-brug-af-faellesstatslige-indkoebsaftaler
https://rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2023/apr/beretning-om-ministeriernes-administration-af-betalingskort-i-perioden-2015-2022
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2021/aug/beretning-om-revisionen-af-statens-forvaltning-i-2020
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2019/dec/beretning-om-indkoeb-hos-forsvarsministeriets-ejendomsstyrelse
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2016/dec/beretning-om-statens-udbud-af-it-drift-og-vedligeholdelse
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2016/jan/beretning-om-indkoeb-paa-kulturministeriets-omraade
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2015/dec/beretning-om-udenrigsministeriets-brug-af-konsulenter-i-forbindelse-med-udviklingsbistanden
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2015/dec/beretning-om-udenrigsministeriets-brug-af-konsulenter-i-forbindelse-med-udviklingsbistanden
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2015/aug/beretning-om-indkoeb-paa-videregaaende-uddannelsesinstitutioner
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Opfolgning pa kontrakter

4. Opfolgning pa
kontrakter

Kontraktopfelgning er med til at sikre, at leverandgrer leverer det, der er aftalt, til den
rigtige pris og kvalitet. Uden tilstreekkelig opfelgning risikerer myndigheder hgjere ud-
gifter end ngdvendigt og manglende eller utilstraekkelige ydelser.

Boks 9
Baggrund

Nar indkebet er gennemfart, er det vigtigt, at kontrakten overholdes, og at de aftalte ge-
vinster i kontrakten rent faktisk bliver realiseret. Kontraktopfelgning er med til at sikre,
at leverandgren opfylder de fastsatte krav og leverer til den aftalte pris og kvalitet. Uden
den opfelgning risikerer myndigheden, at kontrakten bliver dyrere end forventet, og at
de ikke far den aftalte ydelse. Laes mere i Gode rad fra Radgivningsenheden om kon-
traktstyring og Tre gode rad til kontraktstyring af it-konsulenter — SKI.

Boks 10
Hvad ved vi

Vores revision af indkgb i staten har bl.a. vist:

e At det er sveert for ministerierne at styre en kontrakt, hvis der mangler viden om kon-
traktens indhold, de aftalte leverancer, kvalitetskrav og kontraktens rammer generelt.

e At det er vigtigt at have et overblik over alle indgaede kontrakter for at skabe et
grundlag for at kunne styre kontrakterne og derved sikre, at reglerne overholdes.

e Atdet er vigtigt at have et overblik over det samlede indkgb pa den enkelte kontrakt.
Hvis kontraktsummen overskrides, kan det veere en indikation pa, at opfelgningen pa
kontrakten har veeret mangelfuld. Det kan ogsd medfare, at udbudsloven ikke bliver
overholdt.


https://statensindkob.dk/seneste-nyt/nyhedsarkiv/2023/oktober/kontraktstyring-gode-raad-fra-raadgivningsenheden/
https://statensindkob.dk/seneste-nyt/nyhedsarkiv/2023/oktober/kontraktstyring-gode-raad-fra-raadgivningsenheden/
https://www.ski.dk/nyheder/tre-gode-rad-til-kontraktstyring-af-it-konsulenter/
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Boks 11
Gode rad til dig, der skal styre en kontrakt

o Folgforbruget pa de indgaede kontrakter. Fglg op pa, om der betales den aftalte pris
og modtages de aftalte ydelser i den aftalte kvalitet til den aftalte tid.

e Hav interne retningslinjer, der understgtter en god og ensartet styring af kontrakter,
og dokumentér centrale beslutninger vedrgrende indkgbet, sa viden ikke gar tabt.

e Ved starre volumen kan det veere en fordel at anvende et kontraktstyringssystem,
der giver et overblik over alle indgaede kontrakter, forbruget pa kontrakterne og an-
dre relevante oplysninger.

Eksempel:

5 ud af 11 styrelser mangler retningslinjer for indkeb og har ikke ensartet styring
pa tveers af indgaede kontrakter.

Boks 12
Her kan du laese mere

Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2024 (nr. 21/2024)

Beretning om Forsvarsministeriets styring af facility management (nr. 11/2021)
Beretning om transaktionsomkostninger ved udbud i staten (nr. 18/2018)
Beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse (nr. 8/2016)

Beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af stgrre materiel (nr. 5/2013)
Beretning om indkgb af sygehusmedicin (nr. 13/2011).

Kontakt: kontorchef Carina Hagsted, tIf. 33 92 86 97.


https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2025/aug/beretning-om-revisionen-af-statens-forvaltning-i-2024
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2022/feb/beretning-om-forsvarsministeriets-styring-af-facility-management
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2019/jun/beretning-om-transaktionsomkostninger-ved-udbud-i-staten
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2016/dec/beretning-om-statens-udbud-af-it-drift-og-vedligeholdelse
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2013/dec/beretning-om-forsvarets-procedurer-for-anskaffelse-af-stoerre-materiel
https://www.rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2012/maj/beretning-om-indkoeb-af-sygehusmedicin
mailto:ch@rigsrevisionen.dk
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