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Ministerredegørelse til Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Stats-

revisorernes bemærkninger om revisionen af statens forvaltning i 2025 

 

Statsrevisorerne har den 18. august 2026 anmodet skatte- og vækstministeren om at rede-

gøre for de foranstaltninger og overvejelser, som Beretning nr. 20/2025 om revisionen af statens 

forvaltning for 2025 og Statsrevisorernes bemærkninger giver anledning til.  

 

Jeg vil på Skatte- og Vækstministeriets vegne indledningsvist takke for et konstruktivt be-

retningsforløb, hvor jeg har fået oplyst, at der har været en god og åben dialog med Rigs-

revisionen. I det følgende fremgår mine kommentarer til beretningens konklusioner og 

Statsrevisorernes bemærkninger.  

 

Status på Skatteministeriets inddrivelse af gæld 

Jeg er enig i Rigsrevisionens status på gældsområdet. Rigsrevisionen konstaterer, at der er 

opgjort ikke-inddrivelsesparat gæld for 20,1 mia. kr. i nominel værdi på opgørelsestidspunk-

tet i 2025, som ikke kan inddrives. Den ikke-inddrivelsesparate gæld er faldet markant siden 

udgangen af 2020, hvor den til sammenligning udgjorde ca. 63,2 mia. kr. (2025-niveau). Det 

er fortsat højt prioriteret at nedbringe den ikke-inddrivelsesparate gæld, ligesom der fortsat 

arbejdes på generel effektivisering af inddrivelsen for at fastholde inddrivelsesprovenuet på 

et højt niveau. 

 

Skatteministeriets leverandørstyring i et toldsystem er mangelfuld  

Rigsrevisionen kritiserer Udviklings- og Forenklingsstyrelsens styring af leverandørens it-

sikkerhed i et samfundskritisk toldsystem. Jeg anerkender til fulde, at it-sikkerheden er af-

gørende for at sikre robuste og driftssikre systemer, og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

er i gang med at styrke både eksterne leverandørers og egne procedurer for at sikre, at it-

sikkerheden opretholder et højt og tilfredsstillende niveau. Procedurerne forventes imple-

menteret primo 2027.  

 

For at imødekomme de risici, som Rigsrevisionen påpeger, har Udviklings- og Forenklings-

styrelsen oplyst, at styrelsen i 1. kvartal 2026 har styrket de interne processer og krav til it-

driftssikkerheden, så Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer overholdes. 
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Skatteministeriets aflønning af nævnsmedlemmer er ikke sparsommelig 

Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at aflønningen af medlemmer af vurderingsankenævn ikke 

har været tilstrækkelig sparsommelig. Aflønningsmodellen blev besluttet på baggrund af en 

forventning om, at mange ejere ville klage over deres nye ejendomsvurdering, og at vurde-

ringsankenævnsmedlemmerne derfor skulle behandle mange klagesager. Denne forvent-

ning har ikke holdt stik. Fra 2021 til i dag har der været væsentligt færre klager end forven-

tet. 

 

Grundet usikkerhed om kommende klagemængder, blev der i den politiske aftale om Forlig 

om et nyt ejendomsvurderingssystem fra 2016 aftalt en evaluering af klagestrukturen på vurde-

ringsområdet. Aflønningsmodellen er fastsat på bekendtgørelsesniveau, og der skal ses på 

aflønningsmodellen som led i den politisk aftalte evaluering. Rigsrevisionens bemærkninger 

til aflønningen af medlemmer af vurderingsankenævn vil indgå i denne evaluering. Klage-

procenten over det første vurderingsrul over ejerboliger (2020-vurderingerne) er senest op-

gjort til 0,44 pct., hvilket er betydeligt lavere end forudsat. Der er endnu ikke et tilstrække-

ligt grundlag for at opgøre en retvisende klageprocent vedr. øvrige ejendomme, herunder 

erhvervsejendomme (2021-vurderingerne). Evalueringen vil blive igangsat, når der også fo-

religger et tilstrækkeligt grundlag for evalueringen vedr. klager over de nye vurderinger af 

øvrige ejendomme, herunder erhvervsejendomme – forventeligt i 1. halvår 2027.  

 

Skatteministeriets styring af to it-projekter lever fortsat ikke op til statens krav 

Jeg er enig i Rigsrevisionens kritik af, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsens styring af to 

it-systemer ikke har levet op til statens krav. Jeg anerkender, at EUTK-implementeringen 

kunne være forløbet bedre. Det gælder bl.a. de forsinkelser, der har været i implementerin-

gen af importsystemet. Programmet er nu afsluttet, og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

og Toldstyrelsen er overordnet kommet i mål med opgaven. Der er dog fortsat fejl i syste-

met, som der løbende arbejdes på at udbedre med henblik på bl.a. at forbedre brugerople-

velsen.  

 

Jeg anerkender ligeledes, at enkelte BF17-leverancer er blevet forsinket og fordyret, og at 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i en periode ikke har haft tilstrækkeligt overblik over 

projektets økonomi og fremdrift. Der er gennemført en række initiativer i styringen af pro-

jektet og leverandøren, og projektets økonomi og fremdrift følges meget tæt med henblik 

på at få færdiggjort de sidste dele hurtigst muligt og inden for budget. 

 

Når det er sagt, så glæder jeg mig over, at Skatteministeriets styring på it-området generelt 

er forbedret de seneste år. Dels er langt de fleste af de store projekter og programmer 

afsluttet. Dels er den overordnede styring med it-porteføljen blevet løftet.   

 

Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jakob Engel-Schmidt 


